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Kalkulacja ofertowa

4 015 950 PLN brutto
Lp. Pozycja Koszt netto (PLN) Założenia

1 Dokumentacja projektowa i
uzgodnienia

120 000 projekt budowlany i wykonawczy, decyzja pozwolenia na
budowę, uzgodnienia gestorów, opinie ppoz i sanepid,
harmonogram rzeczowo finansowy

2 Nadzór autorski i inwentaryzacje 25 000 15 pobytów projektantów na budowie, dokumentacja
powykonawcza, geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza

3 Roboty przygotowawcze i zaplecze
budowy

150 000 kontenery biurowe i socjalne 14 mies, przyłącza
tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe, dozór 24h,
oznakowanie BHP

4 Roboty ziemne i podbudowa boiska 90 000 zdjęcie humusu 372 m3, wykopy i nasypy 1500 m3,
warstwa piasku 20 cm 372 m3, kruszywo łamane 15 cm
279 m3, warstwa wyrównawcza 0 4 mm 56 m3,
zagęszczenie

5 System drenażu boiska 60 000 rury PVC Ø110 400 mb, studzienki 6 szt, korytka
odwadniające, przyłącze do kanalizacji deszczowej

6 Nawierzchnia syntetyczna i mata
amortyzująca

320 000 trawa IV generacji 1860 m2, mata elastyczna 10 mm,
piasek kwarcowy, linie boiska fabryczne, badania FIFA
basic

7 Piłkochwyty i ogrodzenia 80 000 piłkochwyty 6 m wysokości 184 mb, siatka PP, słupy stal
ocynk, fundamenty punktowe, brama i furtki

8 Oświetlenie boiska zewnętrzne 130 000 4 słupy 12 m, 8 opraw LED 75 lx i 150 lx, sterowanie DALI,
pomiary natężenia, okablowanie YAKY

9 Hala pneumatyczna z powłoką PVC 900 000 powłoka trzywarstwowa 29x61 m, siatka linowa, drzwi
obrotowe i awaryjne, transport i montaż, demontaż po
sezonie

10 Centrale grzewczo nadmuchowe i
system sterowania

330 000 gazowa nagrzewnica 400 kW, agregat awaryjny 200 kW,
automatyka, kanały elastyczne, pomiary
uruchomieniowe

11 Fundamenty i kotwienie hali 110 000 ławy obwodowe żelbet C25 30, 120 kotew chemicznych
30 kN, badania wyrywania, izolacja pionowa

12 Instalacje wewnętrzne w hali 65 000 oświetlenie LED 300 lx, linie awaryjne, koryta kablowe,
rozdzielnica, system BMS sterujący nadmuchem

13 Magazyn na powłokę
pneumatyczną

35 000 kontener stalowy 30 m2, posadzka betonowa, instalacja
elektryczna, wentylacja grawitacyjna

14 Przyłącza zewnętrzne media 55 000 wodociąg PE 80 mb, kanalizacja sanitarna 80 mb, gaz
średniego ciśnienia 80 mb, kabel nn 100 mb, opłaty
przyłączeniowe

15 Odwodnienie terenu i zbiornik
retencyjny

40 000 zbiornik betonowy 20 m3, rurociągi PE HD, zasyp
piaskowy, drenaż opaskowy

16 Utwardzenia komunikacyjne i
chodniki

75 000 kostka betonowa 8 cm 400 m2, podbudowa 20 cm,
obrzeża betonowe, spadki 2 procent

17 Zieleń i rekultywacja terenu 60 000 humusowanie i obsiew 3000 m2, nasadzenia drzew 30
szt i krzewów 200 szt, roczna pielęgnacja

18 Wyposażenie sportowe 25 000 bramki stalowe 5x2 m 2 szt, bramki mobilne 3x2 m 2 szt,
siatki, znaczniki treningowe
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19 Mała architektura 25 000 ławki 10 szt, kosze 5 szt, stojaki rowerowe 4 szt, tablice
informacyjne

20 Koszty ogólne budowy i zarządzanie 270 000 kierownik budowy, kierownicy branżowi, inżynier
kontraktu, obsługa biura budowy, dozory techniczne,
BHP

21 Ubezpieczenia i zabezpieczenie
należytego wykonania

60 000 polisa OC 5 mln, polisa CAR wartość kontraktu,
gwarancja 5 procent wartości brutto

22 Rezerwa na ryzyka i waloryzację 90 000 nieprzewidziane roboty, wahania cen materiałów,
potencjalne kary umowne

23 Marża wykonawcy i koszty
finansowe

150 000 zysk 5 procent, finansowanie gwarancji, wadium, ryzyko
kursowe

Przedstawione kwoty są szacunkowe i zostały wygenerowane automatycznie przez model AI na podstawie opisanych założeń. Przed
złożeniem oferty zalecamy weryfikację przedstawionych wartości.
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1. Wyciąg Formalny
1.1 Nazwa Zamówienia1.2 Nazwa Zamawiającego
1.3 Termin Składania Ofert1.4 Termin Realizacji Zamówienia
1.5 Czy Wartość Zamówienia Poniżej Progu UE1.6 Tryb Postępowania - Nazwa1.7 Czy Dopuszcza się Oferty Częściowe/Wariantowe
1.8 Formuła Zamówienia (Wybuduj / Zaprojektuj i Wybuduj)1.9 Kryteria Oceny - Metody i Wzory
1.10 Warunki Udziału - Zdolność Finansowa1.11 Warunki Udziału - Ubezpieczenia1.12 Warunki Udziału - Doświadczenie Techniczne
1.13 Warunki Udziału - Kwalifikacje Kadry1.14 Warunki Udziału - Certyfikaty i Normy
1.15 Dokumenty - Wymagane do Złożenia Oferty

Lp. Sekcja Treść

1.1 Nazwa
Zamówienia

„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową boiska
treningowego wraz z halą pneumatyczną" w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska
treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy"

1.2 Nazwa Zama
wiającego

Miasto Katowice

1.3 Termin
Składania
Ofert

23.01.2025 08:00:00

1.4 Termin
Realizacji
Zamówienia

Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z
następującymi kluczowymi etapami:
1) Dokumentacja projektowa: do 5 miesięcy od zawarcia umowy
2) Zakończenie robót budowlanych: do 11 miesięcy od zawarcia umowy
3) Przekazanie dokumentacji powykonawczej: do 14 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru
końcowego

Za ostateczny termin wykonania umowy uznaje się dzień zakończenia odbioru końcowego,
potwierdzony protokołem odbioru.

1.5 Czy Wartość
Zamówienia
Poniżej Progu
UE

Tak

1.6 Tryb Postępo
wania -
Nazwa

Tryb nieograniczony (podstawowy), gdzie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani
wykonawcy.

1.7 Czy
Dopuszcza się
Oferty Części
owe/Wariant
owe

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. W przeanalizowanych fragmentach
dokumentacji brak jednoznacznej informacji o ofertach częściowych.

1.8 Formuła
Zamówienia
(Wybuduj /
Zaprojektuj i
Wybuduj)

Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj". Dokumentacja przetargowa
jednoznacznie wskazuje, że wykonawca odpowiada za kompleksowe opracowanie
dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, projektów wykonawczych, uzyskanie
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz zatwierdzenie rozwiązań projektowych u
zamawiającego.

1.9 Kryteria
Oceny -
Metody i
Wzory

Kryteria oceny ofert obejmują dwa główne obszary:

1. Kryterium cenowe (60 punktów):
- Obliczane według wzoru: (Najniższa cena / Cena badanej oferty) x 60 punktów
- Każdy 1% różnicy w cenie = 1 punkt
- Maksymalna możliwa punktacja: 60 punktów

2. Kryterium doświadczenia Kierownika Budowy (40 punktów):
- Oceniane na podstawie liczby zrealizowanych inwestycji z nawierzchnią syntetyczną o min.
1000 m2:
* 1 inwestycja = 20 punktów
* 2 inwestycje = 30 punktów
* 3 inwestycje = 40 punktów
- Wskazanie więcej niż 3 inwestycji nie zwiększa punktacji
- Brak doświadczenia skutkuje 0 punktów, ale nie dyskwalifikuje oferty

Łączna maksymalna punktacja oferty wynosi 100 punktów (60 pkt za cenę + 40 pkt za
doświadczenie).

1.10 Warunki
Udziału -
Zdolność
Finansowa

Zamawiający nie wymaga zdolności kredytowych, gwarancji bankowych ani szczególnych
środków finansowych. W dokumentacji przetargowej wprost wskazano, że w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej nie stawia się żadnych warunków.
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1.11 Warunki
Udziału - Ube
zpieczenia

Polisa OC z następującymi kluczowymi parametrami:
- Suma gwarancyjna: 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki
- Zakres ubezpieczenia obejmuje:
* Odpowiedzialność cywilną za rażące niedbalstwo
* OC Pracodawcy (limit 1.000.000,00 zł)
* OC za produkt
* OC za szkody podwykonawców
* OC za czyste straty finansowe (limit 1.000.000,00 zł)
- Ubezpieczeni: Zamawiający, Inwestor, Zarządca, Wykonawca, Podwykonawcy
- Suma ubezpieczenia oparta na całkowitej wartości Umowy netto

1.12 Warunki
Udziału - Doś
wiadczenie
Techniczne

Wymagane minimalne doświadczenie techniczne obejmuje:
1. Co najmniej 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj i wybuduj", która spełnia łącznie
następujące warunki:
- Wykonanie dokumentacji projektowej
- Budowa obiektu sportowego/pneumatycznego o nawierzchni z trawy syntetycznej
- Minimalna powierzchnia: 1000 m2
- Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

Dopuszczalne warianty:
- Boisko z nawierzchnią syntetyczną
- Hala pneumatyczna
- Inne obiekty spełniające powyższe kryteria powierzchni i formuły realizacji

Uwaga: Możliwe jest wykazanie doświadczenia przez konsorcjum poprzez zsumowanie
doświadczeń wszystkich członków.

1.13 Warunki
Udziału -
Kwalifikacje
Kadry

Wymagana pełna kadra Wykonawcy:

1. Projektanci:
- Projektant architektury (uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń)
- Projektant konstrukcji (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń)
- Projektant instalacji sanitarnych (uprawnienia w zakresie sieci, instalacji cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń)
- Projektant instalacji elektrycznych (uprawnienia w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń)

2. Kierownicy robót:
- Kierownik budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń)
- Kierownik robót sanitarnych (uprawnienia w zakresie sieci, instalacji cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń)
- Kierownik robót elektrycznych (uprawnienia w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń)

Kluczowe wymagania:
- Uprawnienia zgodne z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.
- Możliwość łączenia funkcji przez jedną osobę
- Dopuszczalne są uprawnienia równoważne, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów
lub przez kraje EOG

1.14 Warunki
Udziału -
Certyfikaty i
Normy

Dokumentacja wymaga posiadania następujących certyfikatów i norm:

Dla boiska piłkarskiego:
1. Bramki:
- Certyfikat zgodności z normą PN-EN748+A1:2018-04
- Certyfikaty dopuszczające do użytkowania

2. Nawierzchnia trawiasta:
- Aktualny Atest PZH
- Spełnienie normy PN-EN13501-1 (klasa Cfl-s1)
- Zgodność z normą PN-EN 15330-1
- Raport z badań laboratoryjnych potwierdzający parametry trawy

Dodatkowe normy:
- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia
- PN-B/02431-1 Ogrzewnictwo
- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne
- Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego SITP WP-01:2006

Wymagane są również ogólne dokumenty dla materiałów budowlanych: atesty, deklaracje
właściwości użytkowych, certyfikaty, aprobaty techniczne.
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1.15 Dokumenty -
Wymagane
do Złożenia
Oferty

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:

1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ)
- Składany pod rygorem nieważności
- Forma: elektroniczna lub elektroniczna z podpisem zaufanym/osobistym

2. Formularz cenowy (Załącznik nr 1a do SWZ)
- Składany razem z formularzem oferty
- Forma: elektroniczna lub elektroniczna z podpisem zaufanym/osobistym

3. Dokumenty potwierdzające reprezentację:
- Odpis lub informacja z:
* Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
* Innego właściwego rejestru
- Cel: potwierdzenie umocowania osoby działającej w imieniu Wykonawcy
- Uwaga: Można pominąć, jeśli Zamawiający może je uzyskać z bezpłatnych baz danych

4. Oświadczenie RODO
- Potwierdzenie wypełnienia obowiązków informacyjnych
- Dotyczy przetwarzania danych osobowych
- Można pominąć w określonych prawem przypadkach

5. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty (niewymienione szczegółowo w dokumentacji)
- Wykonawca ma obowiązek wskazać w punktach 1, 2, 3 formularza oferty

Wszystkie dokumenty muszą być:
- Złożone w formie elektronicznej
- Podpisane podpisem zaufanym lub osobistym
- Podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy

2. Wyciąg Prawny
2.1 Warunki Waloryzacji (Zmiany Cen, Inflacja)
2.2 Warunki Odstąpienia od Umowy
2.3 Zmiana Umowy2.4 Uzyskanie Pozwolenia na Budowę / Zgłoszenie Robót
2.5 Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie
2.6 Kary Umowne
2.7 Podwykonawstwo - Dopuszczalność
2.8 Podwykonawstwo - Procedury i Warunki Zgłaszania2.9 Gwarancja Jakości - Pielęgnacja Terenów Zielonych

Lp. Sekcja Treść

2.1 Warunki
Waloryzacji
(Zmiany Cen,
Inflacja)

Zasady waloryzacji wynagrodzenia w przetargu obejmują następujące kluczowe elementy:

1. Podstawa waloryzacji:
- Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Główny Urząd
Statystyczny
- Źródła wskaźnika: https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych lub https://stat.gov.pl

2. Limity i warunki waloryzacji:
- Maksymalna waloryzacja: 5% wartości pierwotnego wynagrodzenia netto
- Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia netto z wyłączeniem robót dodatkowych, zamiennych i
zaniechanych
- Pierwsza możliwość waloryzacji: po upływie 6 miesięcy od terminu początkowego

3. Szczegółowe zasady obliczania:
- Dokładność wskaźników cen: do 3 miejsc po przecinku
- Wynik waloryzacji: obliczany do 4 miejsc po przecinku
- W przypadku braku aktualnego wskaźnika: użycie ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS

4. Dodatkowe istotne postanowienia:
- Termin początkowy: dzień zawarcia umowy (lub otwarcia ofert po 180 dniach)
- Waloryzacja obejmuje również podwykonawców (dla umów powyżej 6 miesięcy)
- Do kwoty netto waloryzacji należy doliczyć podatek VAT

Uwaga: Waloryzacja nie obowiązuje po osiągnięciu limitu 5% wartości pierwotnego
wynagrodzenia netto.
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2.2 Warunki
Odstąpienia
od Umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1. Gdy wykonawca nie wydłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia na
wydłużony okres realizacji.

2. Jeśli czynności objęte umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez
zamawiającego.

3. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się
powoływał, bez wykazania, że nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu co
najmniej w takim samym stopniu.

Ważne warunki proceduralne:
- Zamawiający ma 90 dni od powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki na złożenie odstąpienia
- Odstąpienie musi być złożone pisemnie z podaniem przyczyn
- Skuteczność następuje z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia

W przypadku odstąpienia, strony przystąpią do inwentaryzacji wykonanych prac, a rozliczenie
nastąpi na podstawie protokołu inwentaryzacji.

2.3 Zmiana
Umowy

Procedura zmiany umowy obejmuje następujące kluczowe elementy:

1. Inicjacja zmiany poprzez sporządzenie Protokołu Konieczności, który musi zostać zatwierdzony
przez obie strony.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu dodatkowego w ciągu 5 dni
roboczych od zatwierdzenia protokołu.

3. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

4. Ograniczenia zmian:
- Maksymalnie 20% wartości wynagrodzenia
- Zmiana nie może przekroczyć 20% zakresu rzeczowego lub finansowego umowy

5. Dodatkowe warunki:
- Zmiany wymagają zabezpieczenia środków finansowych przez Urząd Miasta
- Możliwe w przypadku zmian cen materiałów, kosztów realizacji lub przepisów podatkowych

6. Każda zmiana musi być udokumentowana i zaakceptowana przez obie strony umowy.

2.4 Uzyskanie
Pozwolenia
na Budowę /
Zgłoszenie
Robót

Dokumentacja nie wymaga od wykonawcy uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania
zgłoszenia robót. Zgodnie z dokumentacją przetargową, to Zamawiający dokona zgłoszenia
rozpoczęcia robót i uzyska niezbędne pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania dokumentacji i współpracy w procesie inwestycyjnym.

2.5 Uzyskanie
Pozwolenia
na
Użytkowanie

Dokumentacja wymaga od wykonawcy uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Warunki
uzyskania obejmują przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla kluczowych instytucji:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Straży Pożarnej
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dokumenty muszą być:
- Sporządzone w języku polskim
- Kompletne i zgodne z wymaganiami poszczególnych organów
- Dostarczone w oryginale lub potwierdzonym odpisie

Wymagane dokumenty obejmują m.in.:
- Dokumentację powykonawczą
- Dokumentację fotograficzną z całego procesu budowlanego
- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
- Świadectwo charakterystyki energetycznej

Szczegółowy termin uzyskania pozwolenia nie został w dokumentacji jednoznacznie określony.
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2.6 Kary Umowne Kary umowne naliczane przez Zamawiającego wobec Wykonawcy:

1. Za zwłokę w wykonaniu Harmonogramu, Aktualizacji Harmonogramu lub Harmonogramu
Naprawczego:
- 300,00 zł za każdy dzień zwłoki
- Maksymalnie 9.000,00 zł dla danego przypadku

2. Za zwłokę w wykonaniu lub nienależyte wykonanie zastrzeżeń:
- 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
- Maksymalnie 1% wartości Przedmiotu Umowy brutto

3. Za zwłokę w wykonaniu zobowiązania dot. materiałów wtórnych:
- 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
- Maksymalnie wartość skupu materiałów wtórnych

4. Za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych (termin z § 7 ust. 2 pkt 2):
- 0,5% wartości Przedmiotu Umowy brutto za każdy dzień zwłoki

5. Za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych (kamienie milowe wg HRF):
- 0,2% wartości Przedmiotu Umowy brutto za każdy dzień zwłoki

6. Za nieprzedłożenie dowodów zatrudnienia:
- 100,00 zł za każdy dzień zwłoki
- Maksymalnie 3.000,00 zł za zdarzenie

7. Za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy:
- 0,15% wartości Przedmiotu Umowy brutto za każdy dzień zwłoki
- Maksymalnie 50.000,00 zł dla danego przypadku

8. Za zwłokę w wykonaniu zobowiązania z § 5 ust. 4 pkt 5:
- 0,5% wartości Przedmiotu Umowy brutto za każdy dzień zwłoki

9. Za zwłokę w wykonaniu kosztorysów (§ 5 ust. 4 pkt 7):
- 0,4% wartości Przedmiotu Umowy brutto za każdy dzień zwłoki

10. Za zastąpienie podmiotu trzeciego lub zmianę osoby:
- 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

2.7 Podwykonaw
stwo - Dopus
zczalność

Zamawiający dopuszcza podwykonawców, nie określając jednocześnie sztywnego limitu
procentowego wykonywanych robót. Dokumentacja zawiera szczegółowe regulacje dotyczące
zasad współpracy z podwykonawcami, w tym m.in. zasady rozliczeń i warunki umów
podwykonawczych. Warto zwrócić uwagę, że wielokrotne bezpośrednie zapłaty
podwykonawcom (przekraczające 5% wartości umowy) mogą stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy.

2.8 Podwykonaw
stwo -
Procedury i
Warunki
Zgłaszania

Procedury zawierania umów podwykonawczych obejmują następujące kluczowe warunki:

1. Terminy zgłaszania umów:
- Wykonawca ma 7 dni od zawarcia umowy na przedłożenie zamawiającemu poświadczonej
kopii umowy podwykonawczej
- Dotyczy umów o podwykonawstwo dla robót budowlanych, dostaw lub usług

2. Wyłączenia obowiązku zgłoszenia:
- Umowy o wartości poniżej 0,5% wartości głównej umowy są zwolnione z obowiązku
- Obowiązek zgłoszenia powstaje, jeśli wartość umowy przekracza 50.000,00 zł

3. Procedura zatwierdzania:
- Zamawiający może zgłosić sprzeciw do umowy podwykonawczej
- Brak sprzeciwu w terminie oznacza akceptację umowy
- Zamawiający może żądać zmiany umowy, jeśli:
* Termin zapłaty jest nieprawidłowy
* Kary umowne są mniej korzystne niż w umowie głównej

4. Dodatkowe obowiązki:
- Wykonawca musi przedłożyć projekt umowy podwykonawczej
- Kopię umowy należy przedłożyć również wykonawcy
- Zmiany umów podwykonawczych podlegają tym samym procedurom

Uwaga: Niespełnienie warunków może skutkować karami umownymi lub wezwaniem do
zmiany umowy.
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2.9 Gwarancja
Jakości -
Pielęgnacja
Terenów
Zielonych

W dokumentacji przetargowej znajdują się szczegółowe zapisy dotyczące obowiązku
pielęgnacji terenów zielonych. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowej pielęgnacji
zieleni przez 60 miesięcy, obejmującej m.in. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, usuwanie
odrostów korzeniowych, kopczykowanie, wymianę uschniętych roślin oraz uzupełnianie
trawników. Obowiązek dotyczy zieleni nasadzonej w ramach decyzji o wycince i nasadzeniach
drzew.

3. Wyciąg Finansowy
3.1 Zabezpieczenie Należytego Wykonania3.2 Wymagania Ubezpieczeniowe
3.3 Warunki Płatności - Fakturowanie3.4 Faktura Końcowa

Lp. Sekcja Treść

3.1 Zabezpieczen
ie Należytego
Wykonania

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny całkowitej brutto podanej w
ofercie Wykonawcy. Może być wniesione w formach:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych
- poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabezpieczenie obejmuje:
- Należyte wykonanie umowy
- Pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
- Zobowiązania wynikające z rękojmi za wady

Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia na kolejne okresy. Dokumentacja
nie zawiera jednoznacznych informacji o szczegółowych warunkach zwrotu zabezpieczenia.

3.2 Wymagania
Ubezpieczeni
owe

Dokumentacja wskazuje na trzy obowiązkowe ubezpieczenia:
1. Odpowiedzialności Cywilnej (OC) - suma gwarancyjna min. 5.000.000 zł
2. OC projektanta - suma gwarancyjna min. 1.000.000 zł
3. Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) - o wartości całkowitej umowy netto

Polisa CAR/EAR jest nie tylko rekomendowana, ale wprost wymagana. Obejmuje ona wszystkie
ryzyka budowy i montażu, w tym roboty budowlane, dostawy i prace towarzyszące. Dodatkowo
przewidziano limity na ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia budowy (500.000 zł).

W dokumentacji nie znaleziono wymogu ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych
wypadków). Zaleca się jednak potwierdzenie tego wymogu bezpośrednio u Zamawiającego.

3.3 Warunki
Płatności -
Fakturowanie

Zamawiający dopuszcza wyłącznie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesyłane przez
platformę https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl. Do faktury należy dołączyć:

1. Kompletne załączniki będące podstawą do wystawienia faktury
2. Dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
3. Oświadczenia potwierdzające brak zaległości wobec podwykonawców

Uwaga: Dokumenty muszą być przedłożone najpóźniej w dacie wpływu faktury do
Zamawiającego. Faktura końcowa wymaga dodatkowych dowodów rozliczenia końcowego z
podwykonawcami.
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3.4 Faktura
Końcowa

Faktura końcowa w tym postępowaniu przetargowym charakteryzuje się następującymi
kluczowymi warunkami:

1. Termin wystawienia: do 30 dni od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy

2. Wartość: pozostałe 20% całkowitego wynagrodzenia umownego (po wcześniejszym
rozliczeniu 80% w fakturach częściowych)

3. Warunki zapłaty:
- Wymagane jest przedłożenie pisemnych dowodów zapłaty wynagrodzenia dla wszystkich
podwykonawców
- Dowody muszą potwierdzać całkowite rozliczenie umów podwykonawczych
- Zamawiający wstrzyma płatność, jeśli nie zostaną dostarczone wszystkie wymagane
dokumenty

4. Dodatkowe wymagania:
- Faktura musi być wystawiona na: Nabywca - Miasto Katowice, NIP 634-001-01-47
- Należy dostarczyć 2 egzemplarze faktury
- Wymagane jest dołączenie kopii protokołu odbioru robót
- W opisie faktury trzeba podać numer umowy i nazwę zadania inwestycyjnego

4. Wyciąg Techniczny
4.1 Opis Rozwiązań Projektowych
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4.1 Opis
Rozwiązań
Projektowych

Kompleksowy projekt boiska piłkarskiego obejmujący następujące kluczowe rozwiązania
techniczne:

1. Boisko piłkarskie:
- Całkowite wymiary: 30x62m
- Pole gry: 26x56m
- Spadek kopertowy: 0,5%
- System drenażu i oświetlenia (75lx/150lx)
- Bramki 5x2m z certyfikatem zgodności z normą PNEN748+A1:2018-04

2. Nawierzchnia syntetyczna (sztuczna trawa IV generacji):
- Włókna odporne na UV, wzmocnione rdzeniem
- Wysokość włókna: min. 30mm
- Gęstość: 400 000 włókien/m2
- Masa nawierzchni: min. 3 300 g/m2
- Przepuszczalność wody: min. 2000 mm/h
- Wypełnienie: piasek kwarcowy
- Mata amortyzująca: min. 10mm
- Kolor: zielony z białymi liniami

3. Wielowarstwowa podbudowa:
- Trawa syntetyczna: 4,5-5 cm
- Warstwa wyrównawcza: miał kamienny 0-4mm (2-3 cm)
- Warstwa nośna: kruszywo łamane 0-31,5mm (15 cm)
- Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty (20 cm)
- Nasyp/wymiana gruntów: 60-180 cm
- Geowłóknina separacyjna 150-200g/m2

4. Tymczasowa hala pneumatyczna:
- Wymiary: 29x61m
- Wysokość: 8-9m
- System trzech powłok z oplotem lin stalowych
- Kotwienie systemem kotew gruntowych
- Centrale grzewczo-nadmuchowe
- Oświetlenie podstawowe i awaryjne

5. Infrastruktura towarzysząca:
- Piłkochwyty: wys. 6m, słupy stalowe 80x80x4mm
- Ogrodzenie z furtkami i bramą (kolor żółty RAL 1028)
- Magazyn na powłokę pneumatyczną

Projekt charakteryzuje się kompleksowym podejściem technicznym, uwzględniającym
zaawansowane rozwiązania materiałowe i funkcjonalne.
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5.1 Błędy i
Różnice
Techniczne

Szczegółowy wykaz błędów technicznych w dokumentacji przetargowej:

1. Rozbieżności w parametrach powłoki głównej:
- W dokumencie na stronie 12 wskazano:
• Gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10%)
- W dokumencie na stronie 12 (inny plik) brak jednoznacznego potwierdzenia tego zakresu
- Możliwa niejednoznaczność interpretacyjna parametru gramatury

2. Niespójność w wymaganiach systemu grzewczo-nadmuchowego:
- Różne wersje dokumentów prezentują nieznacznie różniące się parametry:
• Moc nominalna: min. 400 kW (powtarzalne)
• Moc grzewcza: min. 360 kW (powtarzalne)
• Wydajność dmuchaw:
- Jeden dokument: min. 25 000 m3/h
- Drugi dokument: brak jednoznacznego potwierdzenia
- Potencjalna rozbieżność w szczegółowych parametrach technicznych

3. Niejednoznaczność w systemie nadmuchowym:
- Dokumenty prezentują dwie koncepcje:
• Centrala grzewczo-nadmuchowa jako jedno urządzenie
• Dwa niezależne urządzenia nadmuchowe
- Brak jednoznacznego rozstrzygnięcia, które rozwiązanie jest preferowane

4. Sprzeczności w wymaganiach przeciwpożarowych:
- Różne dokumenty prezentują niejednoznaczne wymagania:
• Normy: EN 13501-1, EN ISO 11925-2, PN-EN ISO6940 i PN EN ISO 6941
• Dopuszczenie rozwiązań równoważnych bez precyzyjnego zdefiniowania kryteriów
równoważności

5. Rozbieżności w dokumentach dotyczących kotew:
- Wymaganie: każdy punkt kotwiący min. 30 kN
- Brak jednoznacznego potwierdzenia metodologii weryfikacji tej wartości we wszystkich
dokumentach

6. Niejednoznaczność w systemie zasilania:
- Preferowane źródło ciepła:
• Sieć gazowa (podstawowe)
• Olej opałowy (alternatywne)
• LPG (alternatywne)
- Brak precyzyjnych wytycznych wyboru między alternatywami

7. Potencjalne rozbieżności w dokumentacji projektowej:
- Różne wersje dokumentów mogą zawierać nieznacznie różniące się parametry techniczne
- Konieczność dokładnego porównania wszystkich załączników

Rekomendacja: Zaleca się przeprowadzenie dokładnej weryfikacji dokumentacji przez zespół
techniczny, który dokona ostatecznego uzgodnienia wszystkich parametrów i rozwiązań
technicznych.

6. Ryzyka Techniczne
6.1 Ryzyka Techniczne - Geologia/Grunty
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6.1 Ryzyka
Techniczne -
Geologia/Gru
nty

W dokumentacji zidentyfikowano kilka istotnych zagrożeń geotechnicznych:

1. Zagrożenia związane z wodami gruntowymi:
- Możliwość sączeń wody w wykopach
- Ryzyko pojawienia się wody gruntowej w okresach mokrych
- Potencjalna migracja wód w warstwach nasypowych i piaszczystych

2. Zagrożenia geologiczne:
- Grunty nasypowe do 2,4 m głębokości o zróżnicowanym składzie
- Grunty gliniaste podatne na:
* Uplastycznienie pod wpływem wibracji
* Wysadzinowość
* Degradację parametrów geotechnicznych przy kontakcie z wilgocią

Rekomendacje:
- Prowadzenie prac fundamentowych pod nadzorem geologa
- Zabezpieczenie wykopu przed wilgocią
- Unikanie pozostawiania wykopu otwartego na dłuższy czas
- Szczególna ostrożność przy pracach w obrębie gruntów gliniastych

7. Aspekty Po Zakończeniu Robót
7.1 Procedura Końcowego Odbioru
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7.1 Procedura
Końcowego
Odbioru

Dokumentacja przewiduje sformalizowany odbiór końcowy z udziałem wieloosobowej komisji.
W skład komisji wchodzą:
- Komisja wyznaczona przez Zamawiającego
- Inspektor nadzoru
- Przedstawiciele Wykonawcy
- Przedstawiciel przyszłego Użytkownika wskazany przez Zamawiającego

Zamawiający ma 14 dni na rozpoczęcie odbioru końcowego, licząc od daty zgłoszenia
gotowości przez Wykonawcę. Z całego procesu sporządzany jest protokół zawierający
wszystkie ustalenia, terminy oraz warunki ewentualnego usunięcia wad i usterek.

8. Proponowane Pytania
8.1 Proponowane Pytania - Formalno-Prawne
8.2 Proponowane Pytania - Aspekty Finansowe i Rozliczenia
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8.1 Proponowane
Pytania - For
malno-Prawn
e

Proponowane pytania do Zamawiającego:

1. Czy w § 12 ust. 6.1, w sytuacji odebrania przedmiotu umowy mimo występowania wad
nieistotnych, Zamawiający potwierdza, że protokół odbioru będzie zawierał katalog wszystkich
wad wraz z terminami ich usunięcia?

2. Prosimy o doprecyzowanie § 6 ust. 6 poprzez wskazanie, czy przed skorzystaniem z
wykonania zastępczego Zamawiający każdorazowo wezwie Wykonawcę do usunięcia wady z
wyznaczeniem dodatkowego minimum 7-dniowego terminu?

3. Czy w § 21 ust. 2 Zamawiający rozważy modyfikację zapisu dotyczącego 90-dniowego
terminu na odstąpienie, wprowadzając mechanizm liczenia tego terminu od momentu
powzięcia wiedzy o konkretnej przesłance, a nie jej zaistnienia?

4. W kontekście § 7 ust. 4 pkt 4 prosimy o potwierdzenie, że 14-dniowy termin usunięcia wady
może zostać wydłużony w przypadkach obiektywnie uzasadnionych, za pisemną zgodą obu
stron?

5. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku umów podwykonawczych o wartości poniżej
0,5% wartości umowy, ale przekraczającej 50.000 zł, obowiązuje pełen rygor informacyjny
określony w dokumentacji?
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8.2 Proponowane
Pytania -
Aspekty
Finansowe i
Rozliczenia

Proponowane precyzyjne pytania do Zamawiającego:

1. Dotyczy wymogów ubezpieczeniowych (pkt 6.14): Czy Zamawiający rozważy podwyższenie
limitu odpowiedzialności za szkody w częściach wadliwych z 500.000 zł do kwoty bardziej
adekwatnej do wartości całego kontraktu, np. 10% wartości umowy?

2. Odnośnie ubezpieczenia wzrostu wartości kontraktu (pkt 6.16): Prosimy o wyjaśnienie, czy
limit 10% wartości kontraktu jest sztywny, czy można negocjować jego wysokość w zależności
od specyfiki realizowanego zamówienia?

3. W zakresie waloryzacji wynagrodzenia dla podwykonawców: Czy Zamawiający dopuszcza
mechanizm waloryzacji przewidujący bardziej elastyczne kryteria niż obecny próg 12 miesięcy,
np. uzależnienie możliwości zmiany wynagrodzenia od skumulowanego wzrostu cen
materiałów powyżej 10%?

4. Dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Czy Zamawiający rozważy
obniżenie wymaganego zabezpieczenia z 5% do 3% wartości kontraktu, szczególnie dla
wykonawców posiadających wieloletnią, potwierdzoną referencjami historię realizacji
podobnych projektów?

5. W odniesieniu do kar umownych: Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie
mechanizmu proporcjonalności kar, uzależniając ich wysokość od rzeczywistej wartości i wagi
naruszenia, zamiast stosowania stałych, z góry ustalonych stawek?

9. Zmiany i Wyjaśnienia
9.1 Wyjaśnienia i Zmiany w SWZ
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9.1 Wyjaśnienia i
Zmiany w
SWZ

Zmiany w dokumentach przetargowych:

1. Zmiana terminu związania ofertą:
- Poprzednio: do 08.02.2025 r.
- Aktualnie: do 12.02.2025 r. (Zmiana treści SWZ nr 1)
- Następnie: do 14.02.2025 r. (Zmiana treści SWZ nr 2)
- Ostatecznie: do 21.02.2025 r. (Zmiana treści SWZ nr 3)

2. Modyfikacja §17 ust. 1 pkt 1) dot. warunków atmosferycznych:
- Doprecyzowano definicję warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót
- Wprowadzono szczegółowe kryteria:
a) temperatura poniżej 5°C dla robót budowlanych
b) intensywne opady atmosferyczne o intensywności min. 5,0 mm wody na godzinę
- Zamawiający wydłuży termin realizacji odpowiednio o okres występowania takich warunków

3. Zmiana w §5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy:
- Usunięto zapis: "Zamawiający może wprowadzić podmioty trzecie na teren budowy w
szczególności w celu wykonania określonych prac, a także nadzoru, w tym zgodności
realizowanych robót z przepisami BHP"

4. Zmiana w §3 ust. 10 dot. dokumentacji projektowej:
- Wprowadzono 21-dniowy termin na sprawdzenie dokumentacji projektowej przez
Zamawiającego
- Zamawiający może wezwać do usunięcia wad, wyznaczając termin odbioru poprawionej
dokumentacji

5. Modyfikacja zakresu obowiązków Wykonawcy w procesie zgłoszenia rozpoczęcia robót:
- Poprzednio: Wykonawca dokonuje zgłoszenia/zawiadomienia o rozpoczęciu robót
- Aktualnie: Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty niezbędne do dokonania
zgłoszenia/zawiadomienia

6. Zmiana w zakresie podwykonawców:
- Doprecyzowano zasady weryfikacji podwykonawców
- Zamawiający może badać podstawy wykluczenia podwykonawcy
- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń i dokumentów na żądanie
Zamawiającego

7. Korekta terminu wykonania dokumentacji projektowej:
- Poprzednio: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
- Rozważana zmiana: możliwość wydłużenia do 6 lub 8 miesięcy (w kontekście uzyskania
odstępstw i decyzji administracyjnych)
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